




# Acompanhamento dos Projetos Estratégicos **2022**



# Projetos Estratégicos

|             | Projeto   | Área                 | Entregas  | Planejada | Iniciada  | Concluída | Cancelada |
|-------------|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01          | Adequação e modernização de infraestrutura        | PRDI                 | 09        | 00        | 08        | 01        | 00        |
| 02          | Atos normativos                                   | Assessoria Executiva | 04        | 03        | 00        | 01        | 00        |
| 03          | Consolidação da Expansão                          | PRDI                 | 03        | 00        | 03        | 00        | 00        |
| 04          | InovIFAL  | PRPPI                | 05        | 00        | 00        | 05        | 00        |
| 05          | Institucionalização da EaD                        | PROEN                | 05        | 00        | 02        | 02        | 01        |
| 06          | INTEGRA   | PRPPI                | 05        | 00        | 00        | 05        | 00        |
| 07          | O PEIPE no Retorno à Presencialidade              | PROEN                | 10        | 00        | 06        | 00        | 04        |
| 08          | Observatório do Mundo do Trabalho                 | PROEX                | 04        | 03        | 01        | 00        | 00        |
| 09          | Otimização do custeio dos contratos continuados   | PROEX                | 08        | 05        | 00        | 03        | 00        |
| 10          | Promoção de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho | DGP                  | 04        | 01        | 03        | 00        | 00        |
| 11          | REDIFAL   | PRPPI                | 07        | 00        | 00        | 07        | 00        |
| <b>IFAL</b> |   |                      | <b>64</b> | <b>12</b> | <b>23</b> | <b>24</b> | <b>05</b> |

# Projetos Estratégicos



**Entregas CONCLUÍDAS:**

**Meta: 64**

**Resultado: 24**

**Desempenho: 37,5%**

# Projetos Estratégicos

## Projeto: 01 - Adequação e modernização de infraestrutura

| Entrega  | Data da entrega | Status    |
|--|-----------------|-----------|
| Reforma e ampliação do Campus Viçosa   | 31/12/2022      | Iniciada  |
| Reestruturação das instalações elétricas, SPDA, cabeamento estruturado e CFTV do Campus Satuba | 31/12/2022      | Iniciada  |
| Obra de construção do espaço multieventos do Campus Maceió                                     | 31/12/2022      | Iniciada  |
| Obra de adequação da calçada externa e reforma/construção de guaritas do Campus Maceió         | 24/10/2022      | Concluída |
| Obra de reforma do refeitório e laboratórios do Campus Penedo                                  | 01/12/2022      | Iniciada  |
| Obra de adequação do sistema de combate a incêndio e pânico e SPDA do Campus Piranhas          | 01/12/2022      | Iniciada  |
| Obra de complementação do edifício para engenharia no Campus Palmeira dos Índios – Parte 1     | 31/12/2022      | Iniciada  |
| Obra de complementação do edifício para engenharia no Campus Palmeira dos Índios – Parte 2     | 31/12/2022      | Iniciada  |
| Obra de construção de subestação do Campus Palmeira dos Índios                                 | 31/12/2022      | Iniciada  |

Respostas dia 20/01/2023

Área responsável: PRDI

# Projetos Estratégicos

## Projeto: 02 - Atos Normativos

| Entrega   | Data da entrega | Status    |
|---|-----------------|-----------|
| Divulgação de Atos Revogados  | 29/07/2022      | Concluída |
| Divulgação de Atos Revisados e/ou Consolidados de janeiro a julho   | 05/08/2022      | Planejada |
| Divulgação de Atos Revisados e/ou Consolidados de agosto a novembro | 30/11/2022      | Planejada |
| Divulgação dos atos normativos no portal eletrônico gov.br          | 30/12/2022      | Planejada |

Respostas dia 14/02/2023

Área responsável: Assessoria Executiva

# Projetos Estratégicos

## Projeto: 03 - Consolidação da Expansão

| Entrega  | Data da entrega | Status   |
|--|-----------------|----------|
| 40% da execução da obra de construção do Campus Rio Largo                                | 31/12/2022      | Iniciada |
| 40% da execução da obra de construção do Campus Batalha                                  | 31/12/2022      | Iniciada |
| Conclusão do processo licitatório da obra de complementação do Campus Santana do Ipanema | 31/12/2022      | Iniciada |

Respostas dia 20/01/2023

Área responsável: PRDI

# Projetos Estratégicos

## Projeto: 04 - InovIFAL

| Entrega  | Data da entrega | Status    |
|--|-----------------|-----------|
| Selecionar células incubadoras de empreendimentos (CIE) para a Inovlfal      | 31/11/2021      | Concluída |
| Apoiar a realização de oficinas do SEBRAE nos campi do Ifal                  | 31/12/2021      | Concluída |
| Participar da capacitação promovida pela ANPROTEC                            | 24/05/2022      | Concluída |
| Elaborar e divulgar o Manual de Incubação InovIFAL utilizando o Modelo CERNE | 03/06/2022      | Concluída |
| Realizar o 1o Seminário de Capacitação Inovlfal para as CIE's do IFAL        | 31/12/2022      | Concluída |

Respostas dia 30/12/2022

Área responsável: PRPPI

# Projetos Estratégicos

## Projeto: 05 - Institucionalização da Ead

| Entrega  | Data da entrega | Status    |
|--|-----------------|-----------|
| Aprovação de normativo institucional regulamentando a estrutura mínima dos Polos Institucionais de Educação a Distância no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas  | 30/06/2022      | Concluída |
| Formalização em normativo institucional da atividade de mediação pedagógica (tutoria) como atividade docente legítima nos cursos ofertados pelo Ifal na modalidade a distância ou em componentes curriculares que sejam desenvolvidos em cursos presenciais com a totalidade ou parte da carga horária a distância | 30/11/2022      | Iniciada  |
| Formação de profissionais de ensino para atuação na modalidade a distância   | 30/12/2022      | Concluída |
| Atualização do Projeto Pedagógico do Curso Técnico Subsequente em Informática, na modalidade a distância, com vistas a oferta de novas turmas no ano de 2023, com esforços institucionais  | 30/12/2022      | Cancelada |
| Atualização do Projeto Pedagógico do Curso Técnico Subsequente em Guia de Turismo, na modalidade a distância, com vistas a oferta de novas turmas no ano de 2023, com esforços institucionais.   | 30/12/2022      | Cancelada |

Respostas dia 06/01/2023

Área responsável: PROEN



# Projetos Estratégicos

## Projeto: 06 - INTEGRA

| Entrega  | Data da entrega | Status    |
|--|-----------------|-----------|
| Instalar o INTEGRA no Ifal   | 31/03/2022      | Concluída |
| Realizar oficinas com os coordenadores de pesquisa, pós-graduação e inovação e coordenadores de ambientes inovadores | 31/05/2022      | Concluída |
| Alimentar o INTEGRA com dados do Ifal, dos servidores e ambiente inovadores  | 31/06/2022      | Concluída |
| Lançar o INTEGRA para a comunidade acadêmica do Ifal   | 11/08/2022      | Concluída |
| Divulgar o INTEGRA para a comunidade interna e externa   | 31/12/2022      | Concluída |

Respostas dia 30/12/2022

Área responsável: PRPPI

# Projetos Estratégicos

## Projeto: 07 - O PEIPE no Retorno à Presencialidade

| Entrega  | Data da entrega | Status    |
|--|-----------------|-----------|
| Realizar pesquisa com estudantes para avaliação do impacto das Políticas Institucionais de Ensino na permanência e no êxito escolar  | 31/10/2022      | Iniciada  |
| Atualizar o regulamento da monitoria (presencial/virtual)  | 30/11/2022      | Iniciada  |
| Definir a implantação de cotas de projetos institucionais com temáticas voltadas para ações afirmativas e inclusivas em editais  | 31/12/2022      | Iniciada  |
| Contratar empresa especializada para prestação de serviços de profissionais especializados (TILs, cuidador, revisor/ledor/transcritor em Braille e AEE)                                | 16/08/2022      | Cancelada |
| Publicar Edital de Projetos de Ensino com direcionamento para a Recuperação de Aprendizagem  | 16/05/2022      | Cancelada |
| Realizar ciclo formativo com as equipes técnico-pedagógicas do Ifal sobre o Plano Estratégico Institucional de Permanência e Êxito dos Estudantes (PEIPE) no Retorno à Presencialidade | 31/08/2022      | Cancelada |

Respostas dia 06/01/2023

Área responsável: PROEN

# Projetos Estratégicos

## Projeto: 07 - O PEIPE no Retorno à Presencialidade

| Entrega  | Data da entrega | Status    |
|--|-----------------|-----------|
| Ofertar alimentação gratuita para estudantes da Educação Básica em 10 campi do Ifal  | 31/12/2022      | Iniciada  |
| Implementar o projeto para adequação do Sigaa às demandas da Assistência Estudantil  | 31/10/2022      | Cancelada |
| Institucionalizar o Programa Dignidade Menstrual                                     | 01/08/2022      | Iniciada  |
| Implementar o Programa Auxílio Conectividade como Política de Assistência Estudantil | 01/12/2022      | Iniciada  |

Respostas dia 06/01/2023

Área responsável: PROEN

# Projetos Estratégicos

## Projeto: 08 - Observatório do Mundo do Trabalho

| Entrega  | Data da entrega | Status    |
|--|-----------------|-----------|
| Informatização dos processos de estágio, Jovem Aprendiz e Pesquisa de Mercado                                    | 31/12/2022      | Planejada |
| Cadastro e articulação do Ifal para oferta de Programas de Aprendizagem (Jovem Aprendiz)                         | 16/12/2022      | Planejada |
| Cursos de formação e cartilhas de apoio para Estagiários, Professores Orientadores, Supervisores e Coordenadores | 16/12/2022      | Planejada |
| Atualização dos normativos de Estágio e Empresa Júnior   | 16/12/2022      | Iniciada  |

Respostas dia 08/02/2023

Área responsável: PROEX

# Projetos Estratégicos

## Projeto: 09 - Otimização do custeio dos contratos continuados

| Entrega  | Data da entrega | Status    |
|--|-----------------|-----------|
| Instituir nova comissão para revisar/concluir o estudo das despesas com contratos continuados  | 01/07/2022      | Concluída |
| Revisar/atualizar o rol de contratos continuados (quantos e quais são)   | 22/07/2022      | Concluída |
| Realizar diagnóstico dos contratos continuados (vigência, unidades participantes, quantidade de postos, valor, etc.)   | 02/09/2022      | Concluída |
| Realizar diagnóstico das características de cada unidade (localização geográfica, estrutura física, turnos de funcionamento, número de alunos, número de servidores, quantidade de cursos, modalidade de cursos, etc.) | 02/09/2022      | Planejada |
| Investigar “experiências exitosas” de outras instituições (alternativas de contratação, soluções inovadoras, modernas, etc.)   | 02/09/2022      | Planejada |

Respostas dia 14/02/2023

Área responsável: PROAD

# Projetos Estratégicos

## Projeto: 09 - Otimização do custeio dos contratos continuados

| Entrega   | Data da entrega | Status    |
|---|-----------------|-----------|
| Estabelecer quais critérios (características) têm influência na definição da demanda de cada contrato           | 16/09/2022      | Planejada |
| Definir o padrão contratual para as unidades (com a implementação de novos modelos de contratação)              | 14/10/2022      | Planejada |
| Apresentar relatório contendo comparativo da realidade atual com a proposta de implementação do modelo definido | 31/10/2022      | Planejada |

Respostas dia 14/02/2023

Área responsável: PROAD

# Projetos Estratégicos

## Projeto: 10 - Promoção de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho

| Entrega  | Data da entrega | Status    |
|--|-----------------|-----------|
| Documento/Política de Desenvolvimento de Pessoas   | 12/2022         | Planejada |
| Documento/Política de Promoção de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho  | 12/2022         | Iniciada  |
| Implantação do Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional no Ifal, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto das/os trabalhadoras/es | 12/2022         | Iniciada  |
| Elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR no Ifal, visando à preservação da saúde e da integridade das/os trabalhadoras/es                         | 12/2022         | Iniciada  |

Respostas dia 09/02/2023

Área responsável: DGP

# Projetos Estratégicos

## Projeto: 11 - REDIFAL

| Entrega  | Data da entrega | Status    |
|--|-----------------|-----------|
| Elaborar, aprovar e publicar a Regulamentação da Política de Informação do Repositório Institucional do Instituto Federal de Alagoas | 23/06/2021      | Concluída |
| Instalar o sistema DSpace  | 31/12/2021      | Concluída |
| Cadastrar as dissertações de mestrado do ProfEPT e PPGTEC  | 31/12/2021      | Concluída |
| Definir o nome do repositório junto a comunidade do Ifal   | 30/03/2022      | Concluída |
| Definir logomarca para o REDIFAL   | 20/06/2022      | Concluída |
| Apresentar o REDIFAL à comunidade  | 01/08/2022      | Concluída |
| Promover o uso do REDIFAL junto ao Portal Integra  | 31/12/2022      | Concluída |

Respostas dia 30/12/2022

Área responsável: PRPPI



- + Instituto Federal de Alagoas
- + Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional
- + Diretoria de Planejamento Institucional
- + [dpi@ifal.edu.br](mailto:dpi@ifal.edu.br)

