


# Projetos Estratégicos

Acompanhamento - JUNHO/2021


# Projetos Estratégicos

	Projeto	Área	Entregas	Em dia	Atrasado	Concluído
01	Adequação e modernização de infraestrutura	PRDI	09	02	07	0
02	Consolidação da Expansão	PRDI	04	01	03	0
03	Cursos FIC	PROEX	05	01	02	02
04	Institucionalização da EaD	PROEN	03	01	02	0
05	Otimização do Custeio dos Contratos	PROAD	08	0	05	03
06	Plano de Ação da EJA	PROEN	09	08	0	01
07	Política de Comunicação	DCE	05	02	02	01
08	Promoção da formação docente em serviço	PROEN	06	05	01	0
09	Observatório do Mundo do Trabalho	PROEX	05	02	02	01
10	Promoção de Saúde e QVT	DGP	06	06	0	0
11	Programa de Desenvolvimento de Gestores	DGP	07	07	0	0
12	Desburocratização dos Processos Institucionais	ASSESSORIA EXECUTIVA	05	03	01	01
<b>IFAL</b>			<b>72</b>	<b>38</b>	<b>25</b>	<b>9</b>

# Iniciativas - Atingimento



# Projetos Estratégicos



**Entregas CONCLUÍDAS:**

Meta: 72

Resultado: 09

**Desempenho: 12,5%**

# Projetos Estratégicos

## Projeto: 01 - Adequação e modernização de infraestrutura

Entrega	Data da entrega	Status
Obra de complementação do edifício para engenharia	30/06/2021	Atrasado
Obra de adequação do sistema de combate a incêndio e pânico e SPDA do Campus Piranhas	31/12/2021	Atrasado
Projeto Executivo do sistema de combate a incêndio e pânico e SPDA do Campus Maceió	30/11/2021	Atrasado
Obra de reforma do refeitório e laboratórios do Campus Penedo	31/12/2021	Atrasado
Obra de construção de subestação do Campus Palmeira dos Índios	31/05/2021	Atrasado
Contratação/ Aquisição de appliance de segurança de rede e proteção de dados.	30/06/2021	Atrasado
Ampliação solução de servidores hiperconvergentes, cloud e backup de dados do Instituto	30/06/2021	Atrasado
Contratação de serviço continuado de manutenção corretiva, planejamento, fornecimento e execução de material passivo de rede e cabeamento estruturado.	31/12/2021	Em dia
Aquisição de ativos de rede, switches e respectivos módulos e acessórios	31/08/2021	Em dia

Área responsável: PRDI

# Projetos Estratégicos

## Projeto: 02 - Consolidação da Expansão

Entrega	Data da entrega	Status
Entrega da obra de complementação do Campus São Miguel dos Campos	30/03/2021	Atrasado
25% da obra de construção do Campus Rio Largo	31/12/2021	Atrasado
20% da obra de construção do Campus Batalha	31/12/2021	Atrasado
30% Projeto Básico da obra de complementação do Campus Santana do Ipanema (Fase Interna)	31/12/2021	Em dia

Área responsável: PRDI

# Projetos Estratégicos

## Projeto: 03 - Cursos FIC

Entrega	Data da entrega	Status
Minuta da regulamentação de cursos FIC	30/10/2020	Concluído
Envio da regulamentação de cursos FIC para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE)	16/11/2020	Concluído
Definição dos cursos regulares a serem ofertados em cada Campus	30/04/2021	Atrasado
Publicação do edital de oferta de cursos regulares para o segundo semestre letivo de 2021	06/06/2021	Atrasado
Publicação do edital de oferta de cursos regulares para o primeiro semestre letivo de 2022	10/12/2021	Em dia

Área responsável: PROEX

# Projetos Estratégicos

## Projeto: 04 - Institucionalização da EaD

Entrega	Data da entrega	Status
Sensibilização dos Campi/Pólos da Ead	30/03/2021	Atrasado
Chamada pública para os Campi/Pólo apresentarem os projetos de cursos (base PDI)	30/06/2021	Atrasado
Implantação de 01 Curso Técnico com Esforço Institucional	30/02/2022	Em dia

Área responsável: PROEN



# Projetos Estratégicos

## Projeto: 05 - Otimização do Custeio dos Contratos

Entrega	Data da entrega	Status
Instituir comissão para elaborar o estudo das despesas com contratos continuados	22/02/2021	Concluído
Identificar os contratos continuados (quantos e quais são)	05/03/2021	Concluído
Realizar diagnóstico dos contratos continuados (vigência, unidades participantes, quantidade de postos, valor, etc.)	26/03/2021	Concluído
Realizar diagnóstico das características de cada unidade (localização geográfica, estrutura física, turnos de funcionamento, número de alunos, número de servidores, quantidade de cursos, modalidade de cursos, etc.)	26/03/2021	Atrasado
Investigar “experiências exitosas” de outras instituições (alternativas de contratação, soluções inovadoras, modernas, etc.)	09/04/2021	Atrasado
Estabelecer quais critérios (características) têm influência na definição da demanda de cada contrato.	09/04/2021	Atrasado
Definir o padrão contratual para as unidades (com a implementação de novos modelos de contratação)	23/04/2021	Atrasado
Apresentar relatório contendo comparativo da realidade atual com a proposta de implementação do modelo definido	30/04/2021	Atrasado

Área responsável: PROAD

# Projetos Estratégicos

## Projeto: 06 - Plano de Ação da EJA

Entrega	Data da entrega	Status
Assinatura do Termo de Cooperação com os Municípios	18/03/2021	Concluído
Formação Continuada para 120 Professores do Ifal e dos Municípios Parceiros	30/09/2021	Em dia
Elaboração dos Projetos dos Cursos	30/12/2021	Em dia
Produção de Material Pedagógico*	30/01/2022	Em dia
Seleção e Matrícula dos Alunos Cursistas*	15/04/2022	Em dia
Implantação e Realização dos Cursos FIC*	15/12/2022	Em dia
Ações de Mobilização *	25/03/2022	Em dia
Monitoramento da Permanência Discente*	15/12/2022	Em dia
Inovação e Pesquisa + Publicação de um caderno temático ou revista *	30/12/2022	Em dia

Área responsável: PROEN

# Projetos Estratégicos

## Projeto: 07 - Política de Comunicação

Entrega	Data da entrega	Status
Política de Comunicação Institucional do Ifal	31/01/2022	Atrasado
Elaboração dos manuais de boas práticas para as mídias sociais e canais de comunicação institucional do instituto	29/10/2021	Em dia
Desenvolvimento de ações de comunicação interna (endomarketing) integradas à Política de Qualidade de Vida e no Trabalho da Diretoria de Gestão de Pessoas	31/12/2023	Atrasado
Formalização de um núcleo de produção de artes/audiovisual remoto para o departamento	30/06/2020	Concluído
Criação do calendário de eventos institucionais	31/12/2021	Em dia

Área responsável: DCE

# Projetos Estratégicos

## Projeto: 08 - Promoção da formação docente em serviço

Entrega	Data da entrega	Status
Diagnóstico de necessidades de formação em serviço	30/03/2021	Em dia
Chamada pública para docentes formadores	30/04/2021	Em dia
Chamada pública para docentes cursistas	30/06/2021	Atrasado
Realização do 1º momento de formação (200 vagas)	02/08/2021	Em dia
Realização do 2º momento de formação(200 vagas)	15/09/2021	Em dia
Realização do 3º momento de formação(200 vagas)	03/11/2021	Em dia

Área responsável: PROEN

# Projetos Estratégicos

## Projeto: 09 - Observatório do Mundo do Trabalho

Entrega	Data da entrega	Status
Banco de empresas conveniadas	31/12/2020	Concluído
Banco de vagas para estágio	31/12/2020	Atrasado
Pesquisa de mercado visando a integração escola-empresa	30/11/2021	Em dia
Pesquisa de Acompanhamento de Egressos (PAE)	30/11/2022	Em dia
Feira de Oportunidades	18/08/2021	Atrasado

Área responsável: PROEX

# Projetos Estratégicos

## Projeto: 10 - Promoção de Saúde e QVT

Entrega	Data da entrega	Status
Documento/Política de Desenvolvimento de Pessoas	15/10/2021	Em dia
Documento/Política de Promoção de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho	15/10/2021	Em dia
Formação na área de Qualidade de Vida no Trabalho para servidoras/es de Gestão de Pessoas do Ifal	30/06/2021	Em dia
Implantação do Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional no Ifal, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto das/os trabalhadoras/es.	20/12/2021	Em dia
Elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR no Ifal, visando à preservação da saúde e da integridade das/os trabalhadoras/es.	23/03/2022	Em dia
Pesquisa de avaliação do clima organizacional e mensuração dos resultados obtidos com as ações de promoção de saúde e qualidade de vida no trabalho.	15/08/2021	Em dia

Área responsável: DGP

# Projetos Estratégicos

## Projeto: 11 - Programa de Desenvolvimento de Gestores

Entrega	Data da entrega	Status
Definição do perfil de competências por função/cargo	20/11/2021	Em dia
Definir os conteúdos de cada módulo de formação	30/06/2022	Em dia
Qualificação do Processo de Avaliação de Desempenho das/os servidoras/es	30/06/2022	Em dia
Estabelecimento de procedimentos de reconhecimento, a partir de regras claras e transparentes	15/11/2022	Em dia
Procedimentos para a formação de sucessores para ocupação de funções de gestão	30/08/2022	Em dia
Elaboração do Manual do Gestor	15/08/2022	Em dia
Programa de desenvolvimento de gestores estruturado	15/11/2022	Em dia

Área responsável: DGP

# Projetos Estratégicos

## Projeto: 12 - Desburocratização dos Processos Institucionais

Entrega	Data da entrega	Status
Relatório contendo os normativos vigentes.	26/02/2020	Concluído
Portarias Normativas atualizadas e publicadas.	01/06/2021	Atrasado
Fluxos de processos, relacionados as portarias normativas, atualizados e publicados.	31/07/2021	Em dia
Resoluções e IN atualizadas e publicadas	01/12/2021	Em dia
Fluxos dos processos relacionados as resoluções e Instruções Normativas, atualizados e publicados.	31/03/2022	Em dia

Área responsável: ASSESSORIA EXECUTIVA