CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Unificado - Obra de Reforma e Ampliação do Campus Viçosa do Instituto Federal de Alagoas (IFAL)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	6ª ETAPA	7ª ETAPA	8ª ETAPA	9ª ETAPA	10ª ETAPA	11ª ETAPA	12ª ETAPA	13ª ETAPA	14ª ETAPA	15ª ETAPA	16ª ETAPA	17ª ETAPA	18ª ETAPA	REC. PROV.	REC. DEFIN.	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	33,43%	17,39%								21,96%	27,22%										R$ 223.318,51
		R$ 74.665,14	R$ 38.834,21								R$ 49.031,37	R$ 60.787,78										
2.	MOVIMENTO DE TERRA	25,67%	44,52%	6,63%		2,90%					10,14%	10,14%										R$ 120.049,23
		R$ 30.818,50	R$ 53.440,07	R$ 7.964,34		R$ 3.485,10					R$ 12.170,62	R$ 12.170,62										
3.	INFRAESTRUTURA		63,22%			8,62%					5,63%	22,53%										R$ 141.352,03
			R$ 89.357,10			R$ 12.186,49					R$ 7.961,69	R$ 31.846,74										
4.	SUPERESTRUTURA			27,37%	27,37%	7,70%	1,92%						17,82%	17,82%								R$ 785.127,56
				R$ 214.852,58	R$ 214.852,58	R$ 60.440,37	R$ 15.100,76						R$ 139.940,66	R$ 139.940,66								
5.	COBERTA										6,41%	14,14%	14,14%	18,44%	18,44%	18,44%				5,00%	5,00%	R$ 587.908,31
											R$ 37.665,55	R$ 83.128,23	R$ 83.128,23	R$ 108.398,49	R$ 108.398,49	R$ 108.398,49				R$ 29.395,42	R$ 29.395,42	
6.	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA				28,39%	28,39%	2,20%						2,17%	19,42%	19,42%							R$ 294.973,27
					R$ 83.747,52	R$ 83.747,52	R$ 6.499,01						R$ 6.407,93	R$ 57.285,65	R$ 57.285,65							
7.	ESQUADRIAS					13,13%	5,82%			10,96%	10,96%	3,65%			15,55%	15,55%	15,55%			4,42%	4,42%	R$ 401.223,30
						R$ 52.677,20	R$ 23.363,29			R$ 43.970,87	R$ 43.970,87	R$ 14.656,96			R$ 62.378,16	R$ 62.378,16	R$ 62.378,16			R$ 17.724,84	R$ 17.724,84	
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ PARA-RAIOS/ EXAUSTÃO MECÂNICA					2,46%	6,91%	3,96%	8,24%	16,49%	16,24%	9,74%		5,51%	5,51%	2,14%	1,28%	9,10%	2,45%	4,99%	4,99%	R$ 593.815,48
						R$ 14.580,80	R$ 41.032,70	R$ 23.494,44	R$ 48.944,57	R$ 97.925,78	R$ 96.430,03	R$ 57.814,30		R$ 32.730,26	R$ 32.730,26	R$ 12.716,26	R$ 7.629,76	R$ 54.024,86	R$ 14.529,49	R$ 29.615,99	R$ 29.615,99	
9.	INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFONIA/CFTV								28,77%					11,12%	11,12%	11,12%	6,67%		21,18%	5,00%	5,00%	R$ 87.453,03
									R$ 25.161,13					R$ 9.727,99	R$ 9.727,99	R$ 9.727,99	R$ 5.836,79		R$ 18.525,83	R$ 4.372,65	R$ 4.372,65	
10.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/DRENAG				3,17%	3,69%	3,69%	9,38%	10,69%		15,70%	16,72%	14,25%	4,70%	7,27%		0,59%	2,33%	2,33%	2,75%	2,75%	R$ 477.784,94
					R$ 15.130,28	R$ 17.651,99	R$ 17.651,99	R$ 44.833,50	R$ 51.094,09		R$ 75.016,03	R$ 79.896,76	R$ 68.073,43	R$ 22.443,44	R$ 34.714,80		R$ 2.806,28	R$ 11.117,32	R$ 11.117,32	R$ 13.118,85	R$ 13.118,85	
11.	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA		5,35%			1,16%	13,91%	16,43%	5,30%					3,40%			45,10%			4,67%	4,67%	R$ 96.611,62
			R$ 5.172,67			R$ 1.119,96	R$ 13.435,29	R$ 15.871,24	R$ 5.123,01					R$ 3.283,75			R$ 43.573,82			R$ 4.515,95	R$ 4.515,95	
12.	INSTALAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO							37,74%						9,47%	9,47%				37,10%	3,11%	3,11%	R$ 163.885,08
								R$ 61.856,71						R$ 15.513,89	R$ 15.513,89				R$ 60.797,75	R$ 5.101,42	R$ 5.101,42	
13.	REVESTIMENTOS						11,18%	12,64%	11,98%	15,79%				8,79%	11,51%	9,94%	9,94%			4,12%	4,12%	R$ 1.065.545,75
							R$ 119.153,72	R$ 134.693,49	R$ 127.686,60	R$ 168.220,25				R$ 93.608,49	R$ 122.602,12	R$ 105.874,11	R$ 105.874,11			R$ 43.916,44	R$ 43.916,44	
14.	PINTURA															10,51%	55,11%	13,87%	10,51%	5,00%	5,00%	R$ 283.521,68
																R$ 29.786,64	R$ 156.260,24	R$ 39.335,99	R$ 29.786,64	R$ 14.176,08	R$ 14.176,08	
15.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14,52%	12,57%	12,69%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,85%				9,62%				2,72%	12,49%	17,72%	4,50%	4,50%	R$ 133.167,49
		R$ 19.340,39	R$ 16.745,16	R$ 16.900,12	R$ 2.266,19	R$ 2.266,19	R$ 2.266,19	R$ 2.266,19	R$ 2.469,05				R$ 12.808,22				R$ 3.616,57	R$ 16.628,58	R$ 23.599,00	R$ 5.997,83	R$ 5.997,83	
16.	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO		1,23%	1,23%		20,34%	20,34%				4,08%	19,08%	19,08%					0,18%	12,99%	0,72%	0,72%	R$ 236.596,07
			R$ 2.912,80	R$ 2.912,80		R$ 48.121,50	R$ 48.121,50				R$ 9.652,08	R$ 45.149,14	R$ 45.149,14					R$ 419,93	R$ 30.741,47	R$ 1.707,86	R$ 1.707,86	
17.	GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO	2,07%	3,42%	4,02%	5,23%	4,91%	4,75%	4,69%	4,31%	5,13%	5,64%	6,48%	5,99%	8,00%	7,34%	5,45%	6,42%	5,27%	4,72%	3,09%	3,09%	R$ 542.878,51
		R$ 11.219,95	R$ 18.558,07	R$ 21.809,06	R$ 28.403,71	R$ 26.631,20	R$ 25.763,56	R$ 25.439,18	R$ 23.413,40	R$ 27.875,21	R$ 30.598,40	R$ 35.204,35	R$ 32.512,90	R$ 43.408,95	R$ 39.851,14	R$ 29.561,90	R$ 34.873,64	R$ 28.614,76	R$ 25.596,84	R$ 16.771,15	R$ 16.771,15	
18.	INSTALAÇÕES ESPECIAIS										38,18%	27,82%	27,82%							3,09%	3,09%	R$ 22.302,36
											R$ 8.514,67	R$ 6.204,46	R$ 6.204,46							R$ 689,38	R$ 689,38	
19.	EQUIPAMENTOS																	60,56%	29,44%	5,00%	5,00%	R$ 324.988,86
																		R$ 196.817,82	R$ 95.672,16	R$ 16.249,44	R$ 16.249,44	
TOTAL	VALOR PRODUZIDO (R$)	R$ 136.043,98	R$ 225.020,08	R$ 264.438,89	R$ 344.400,26	R$ 322.908,31	R$ 312.388,00	R$ 308.454,74	R$ 283.891,85	R$ 337.992,11	R$ 371.011,30	R$ 426.859,34	R$ 394.224,97	R$ 526.341,56	R$ 483.202,50	R$ 358.443,54	R$ 422.849,36	R$ 346.959,25	R$ 310.366,49	R$ 203.353,29	R$ 203.353,29	R$ 6.582.503,08
	PERCENTUAL PRODUZIDO (%)	2,07%	3,42%	4,02%	5,23%	4,91%	4,75%	4,69%	4,31%	5,13%	5,64%	6,48%	5,99%	8,00%	7,34%	5,45%	6,42%	5,27%	4,72%	3,09%	3,09%	
	ACUMULADO (R$)	R$ 136.043,98	R$ 361.064,06	R$ 625.502,96	R$ 969.903,22	R$ 1.292.811,53	R$ 1.605.199,53	R$ 1.913.654,27	R$ 2.197.546,12	R$ 2.535.538,23	R$ 2.906.549,52	R$ 3.333.408,86	R$ 3.727.633,83	R$ 4.253.975,39	R$ 4.737.177,89	R$ 5.095.621,43	R$ 5.518.470,80	R$ 5.865.430,05	R$ 6.175.796,54	R$ 6.379.149,83	R$ 6.582.503,12	
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)	2,07%	5,49%	9,50%	14,73%	19,64%	24,39%	29,07%	33,38%	38,52%	44,16%	50,64%	56,63%	64,63%	71,97%	77,41%	83,84%	89,11%	93,82%	96,91%	100,00%	