



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Alagoas
Campus Satuba

Dados Gerais

Título: IMPULSIONANDO MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS E MICROEMPRESAS

Ano: 2021

Período: 06/2021 à 12/2021.

Categoria: PROJETO

Detalhes do Projeto

Objetivo Geral

Impulsionar 05 (cinco) microempreendedores individuais e/ou microempresas, afetadas pela pandemia, por meio da remodelagem de negócio numa perspectiva sistêmica e estratégica

Metodologia:

Será utilizado como metodologia de gestão do projeto o guia PMBOK(2017) e o ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) de melhoria contínua em cada etapa, de modo que cada uma será planejada, tendo sua execução permanentemente verificada, a fim de se possa, caso necessário, agir de imediato para corrigir e, por fim, alcançar o objetivo.

O trabalho será desenvolvido pelo Coordenador da equipe e 06 bolsistas e atenderá 05 (cinco) microempreendedores individuais e microempresas. As atividades serão divididas entre a equipe do projeto de acordo com as peculiaridades de cada negócio, mas sempre buscando o trabalho integrado de modo que os alunos bolsistas possam participar de todas as etapas, vivendo o maior número de experiências possíveis, e os empreendedores possam se sentir verdadeiramente assessorados e acolhidos. Para tanto, projeto será desenvolvido de acordo com as seguintes etapas:

Primeira etapa: Reunião inicial com os empreendedores para apresentação do projeto. Segunda etapa: Diagnóstico Empresarial – Nessa etapa busca-se conhecer a situação atual do pequeno negócio, a partir das seguintes atividades:

1. Identificação do problema apresentado;
2. Preparação para a coleta de dados;
3. Coleta de dados;

Rua Dezanove de Agosto, s/nº, Zona Rural – Satuba-AL. CEP: 57120-000.

Telefone: (82) 2126-6500. www.satuba.ifal.edu.br

4. Seleção dos dados
5. Resumo dos dados;
6. Análise dos dados;
7. Reunião de feedback;

Terceira etapa: Remodelagem do negócio.

Quarta etapa: Pesquisa de mercado e avaliação dos resultados;

Quinta etapa: Elaboração do plano de ação (apoio);

Sexta etapa: Execução, acompanhamento e avaliação do plano de ação;

Sétima etapa: Encerramento do projeto.

Metas e Indicadores

Meta	Indicador	Descrição	Fórmula
Assessorar 05 (cinco) pequenos negócios de forma ininterrupta durante 06 (seis) meses.	Negócios atendidos	Mede a quantidade de pequenos negócios que aderiram ao projeto e permaneceram ininterruptamente os (seis) meses.	Somatório dos negócios que permaneceram
Realizar diagnósticos de 05(cinco) pequenos negócios.	Diagnósticos realizados	Mede a quantidade de diagnósticos e pequenos negócios concluídos	Somatório dos diagnósticos concluídos
Remodelar 05 (cinco) pequenos negócios com uso do modelo Canvas	Negócios remodelados	Mede a quantidade de negócios remodelados com o modelo Canvas	Somatório dos negócios remodelados
Realizar 05 (cinco) pesquisas de mercado	Pesquisas realizadas	Mede a quantidade de pesquisas de mercado realizadas referente aos pequenos negócios	Somatório dos negócios remodelados
Realizar 05 (cinco) pesquisas de mercado	Pesquisas realizadas	Mede a quantidade de pesquisas de mercado realizadas referente aos pequenos negócios	Somatório das pesquisas concluídas
Elaborar 05 (cinco) planos de ações (apoio)	Planos elaborados	Mede a quantidade de planos de apoio elaborados.	Somatório dos planos elaborados.
Cumprir 100% dos planos de apoio elaborados	Execução dos planos	Mede o número de atividades cumpridas nos planos de apoio em relação ao total planejado	$(\text{Número de atividades executadas} / \text{Total de atividades previstas}) \times 100$

Membros da Equipe

Nome	Categoria	Função
Luciano de Araújo Silva	Técnico	Coordenador
6 Discentes	Discente	Bolsistas

Rua Dezessete de Agosto, s/nº, Zona Rural – Satuba-AL. CEP: 57120-000.

Telefone: (82) 2126-6500. www.satuba.ifal.edu.br

Cronograma

Atividades	Meses 2021						
	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Reunião inicial com os empreendedores para apresentação do projeto.	x						
Diagnóstico: reunião inicial com os empreendedores-identificar quais as preocupações, o problema apresentado e sua real dimensão.	x						
Diagnóstico: reuniões individuais de preparação para a coleta de dados: deliberar em conjunto com os empreendedores acerca do início da coleta de dados; (ii) definir a extensão dos dados que serão pesquisados; (iii) definir quais as pessoas integrantes dos respectivos negócios participarão da coleta de dados; (iv) definir o método de coleta de dados mais adequado à realidade de cada pequeno negócio (questionário, entrevista, análise de documentos, etc);	x						
Diagnóstico: coleta de dados	x						
Diagnóstico: seleção dos dados relevantes	x						
Diagnóstico: resumo objetivo dos dados	x						
Diagnóstico: avaliação dos dados	x						
Diagnóstico: Reuniões de feedback com os empreendedores	x						
Remodelagem dos negócios- Reunião inicial com os empreendedores para apresentação da metodologia Canvas		x					

Rua Dezessete de Agosto, s/nº, Zona Rural – Satuba-AL. CEP: 57120-000.

Telefone: (82) 2126-6500. www.satuba.ifal.edu.br

Remodelagem dos negócios- 1ª rodada de reuniões individuais com cada empreendedor para preenchimento do Canvas		x					
Remodelagem dos negócios- 2ª rodada de reuniões individuais com os empreendedores para preenchimento do Canvas		x					
Remodelagem dos negócios- reuniões individuais com os empreendedores para fechamento do Canvas		x					
Elaboração dos questionários para realização das pesquisas de mercado		x					
Realização das pesquisas de mercado		x	x				
Avaliação dos resultados da pesquisa de mercado			x				
Elaboração dos planos de apoio			x	x			
Execução, acompanhamento e avaliação dos planos de apoio				x	x	x	x
Encerramento – Avaliação dos resultados e apresentação aos empreendedores							x
Encerramento – apresentação dos resultados em evento geral							x

Contato

Coordenação: Luciano de Araújo Silva

E-mail: luciano.silva@ifal.edu.br

Satuba- AL, 03 de Junho de 2021.

Antonio Carlos Silva dos Santos
 Coordenador de Extensão
 IFAL - Campus Satuba

Rua Dezesete de Agosto, s/nº, Zona Rural – Satuba-
 AL. CEP: 57120-000.

Telefone: (82) 2126-6500. www.satuba.ifal.edu.br