

MÊS DE REFERÊNCIA:

Julho 2019

RESUMO

Unificado - Obra de Reforma e Ampliação do Campus Viçosa do Instituto Federal de Alagoas (IFAL)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR COM BDI	% DA ETAPA
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 223.318,51	3,39%
2.	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 120.049,23	1,82%
3.	INFRAESTRUTURA	R\$ 141.352,03	2,15%
4.	SUPERESTRUTURA	R\$ 785.127,56	11,93%
5.	COBERTA	R\$ 587.908,31	8,93%
6.	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	R\$ 294.973,27	4,48%
7.	ESQUADRIAS	R\$ 401.223,30	6,10%
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ PARA-RAIOS/ EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 593.815,48	9,02%
9.	INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFONIA/CFTV	R\$ 87.453,03	1,33%
10.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/DRENAGEM/GÁS	R\$ 477.784,94	7,26%
11.	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	R\$ 96.611,62	1,47%
12.	INSTALAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	R\$ 163.885,08	2,49%
13.	REVESTIMENTOS	R\$ 1.065.545,75	16,19%
14.	PINTURA	R\$ 283.521,68	4,31%
15.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 133.167,49	2,02%
16.	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	R\$ 236.596,07	3,59%
17.	GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO	R\$ 542.878,51	8,25%
18.	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 22.302,36	0,34%
19.	EQUIPAMENTOS	R\$ 324.988,86	4,94%
VALOR TOTAL		R\$ 6.582.503,08	100,00%

SUBCONTRATAÇÃO

2.	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 120.049,23
7.	ESQUADRIAS	R\$ 401.223,30
8.9	SUBESTAÇÃO DE 450 kVA	R\$ 158.284,87
8.10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 23.112,02
9.	INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFONIA/CFTV	R\$ 87.453,03
10.4	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	R\$ 161.861,45
10.7	INSTALAÇÃO DE GÁS	R\$ 14.597,32
11.	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	R\$ 96.611,62
12.	INSTALAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	R\$ 163.885,08
16.1	PAISAGISMO	R\$ 34.577,12
19.	EQUIPAMENTOS	R\$ 324.988,86
TOTAL DE PASSIVEL DE SUBCONTRATAÇÃO		R\$ 1.586.643,90
%		24,10%

	BLOCOS	VALOR COM BDI	% DA ETAPA
a.	AMPLIAÇÃO	R\$ 2.661.611,75	40,43%
b.	REFORMA	R\$ 2.529.772,17	38,43%
i.	URBANISMOS E OUTROS	R\$ 1.391.119,20	21,13%
TOTAL		R\$ 6.582.503,00	100,00%