

Ata de Reunião para tratar da revisão do PDI do Ifal (2019-2023)

Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, com início às oito horas e cinquenta minutos, na antiga sala do PRONATEC, no sétimo andar do prédio da Reitoria, deu-se início a vigésima primeira reunião da Comissão Central do PDI/IFAL, que tem por objetivo tratar da revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional do Ifal, período 2019 - 2023. Compareceram, JOSÉ JONAS DE MELO ALVES, Presidente Substituto, PATRÍCIA BORSATO SATÍRIO, FERNANDA SILVA BEZERRA DE ALBUQUERQUE, ROGÉRIO DE ALENCAR GOUVEIA, ACÁSSIA DELIÊ M. ALVES, CARLOS FABIANO DA SILVA, membros da comissão, e ANA ROBERTA BELO MATOS DE FIGUEIREDO, Secretária. A reunião foi iniciada com JONAS falando sobre a necessidade de que algumas decisões fossem definidas de imediato. JONAS informou que conversou com o Reitor a respeito da necessidade de prorrogação da entrega da minuta do PDI e que ele concordou. Foi colocada em discussão a data de realização da reunião sobre os objetivos estratégicos com os Presidentes das comissões de campi, membros das comissões temáticas e Colégio de Dirigentes, a qual ficou definida para o dia 24.10.2018. Quanto ao local de realização, será definido posteriormente, tendo como opções o auditório do Cesmac e o Campus Satuba. Ficou acertado o dia 16.10.2018 para recebimento das sugestões quanto aos objetivos estratégicos. JONAS falou que participará da reunião do Colégio de Dirigentes para fazer um breve relato os trabalhos do PDI. Por último, foram realizados ajustes no cronograma de atividades da Comissão Central, tendo ficado da seguinte forma:

Etapas	AÇÃO	Responsável	Situação	Abril		Maio				Junho				Julho				Agosto				Setembro				Outubro				Novembro				Dezembro			
				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas					
				1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4			
1	Emissão de portaria compeando a Comissão Central	Rector	Concluída	X																																	
2	Reuniões da Comissão Central	Comissão Central	Iniciada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
3	Processo de divulgação para a comunidade acadêmica	Comissão Central	Iniciada																																		
3.1	criação da identidade visual	Comissão Central/GT/COM	Concluída	X	X	X																															
3.2	Divulgação das ações do PDI para a comunidade acadêmica, incluindo cartazes e mídia eletrônica	Comissão Central	Iniciada			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
4	Emissão de portarias das Comissões Temáticas e de Campi	Comissão Central	Concluída			X	X	X																													
5	Revisão dos Direcionadores Estratégicos	Todo a Comunidade	Iniciada																																		
5.1	Elaboração do formulário para Consulta Pública	Comissão Central	Concluída			X	X																														
5.2	1ª Consulta Pública sobre os direcionadores (04/05 a 02/07)	Todo a Comunidade	Concluída				X	X	X	X																											
5.3	Análise das sugestões recebidas e elaboração de 2ª proposta (a ser apresentada na Oficina)	Comissão Central	Concluída						X	X	X																										
5.4	Sugestões dos campi para os direcionadores, no formulário google docs (6 a 16/06)	Presidentes das C. de Campi	Concluída									X	X																								
5.5	Reunião para definir 2ª proposta aos direcionadores (16/06)	C. Central e presidentes das C. de Campi	Concluída										X																								
5.6	2ª Consulta Pública para definir os direcionadores (19/06 a 20/09)	Todo a Comunidade	Iniciada											X	X	X	X	X																			
6	Oficina Preparatória	C. Central, Temáticas e de Campi	Concluída																																		
6.1	Organização da Oficina Preparatória com as comissões constituídas	Comissão Central/GT/ORG	Concluída			X	X	X	X	X	X	X																									
6.2	Realização da Oficina Preparatória com comissões constituídas (24/07)	C. Central, Temáticas e de Campi	Concluída										X																								
7	Revisão da Matriz SWOT	C. Central, Temáticas e de Campi	Concluída																																		
7.1	Recebimento das sugestões dos grupos na Oficina Preparatória	Comissões Temáticas e de Campi	Concluída									X																									
7.2	Consolidação da Matriz SWOT	Comissão Central/GT/ADM	Concluída									X	X	X	X	X	X																				
8	Revisão dos Objetivos Estratégicos	C. Central, Temáticas e de Campi	Iniciada																																		
8.1	Envio das sugestões das comissões no formulário de google docs (08/08 a 16/10)	Presidentes das C. Temáticas e de Campi	Iniciada															X	X	X	X	X	X														
8.2	Preparação para realização da reunião dos objetivos estratégicos	Comissão Central																				X	X														
8.3	Reunião para definição dos objetivos estratégicos (24/10)	C. Central e presidentes das comissões																				X															
9	Revisão do Perfil Institucional (até 09/11)	Comissão Central	Iniciada									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
10	Revisão das Políticas de Ensino (até 09/11)	C. Temática de Ensino e de Campi	Iniciada								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
11	Revisão das Políticas de Pesquisa e Inovação (até 09/11)	C. Temática de Pesquisa e de Campi	Iniciada							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
12	Revisão das Políticas de Extensão e Responsabilidade Social (até 09/11)	C. Temática de Extensão e de Campi	Iniciada							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
13	Revisão das Políticas de Assistência Estudantil (até 09/11)	C. Temática de Ensino e de Campi	Iniciada							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
14	Revisão das Políticas de Avaliação (até 09/11)	C. Temática de Ensino e Gestão/Gts	Iniciada							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
15	Revisão das Políticas de Gestão (até 09/11)	Comissão Temática Gestão/Gts	Iniciada							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
16	Minuta do PDI	Comissão de Revisão																																			
16.1	Emissão de portaria da Comissão de Revisão	Comissão de Revisão																											X								
16.2	Análise do material recebido das comissões e elaboração da minuta	Comissão de Revisão																												X	X						
17	Consulta à comunidade sobre a minuta do PDI	Comissão Central/GT/COM																													X						
18	Redação final do PDI	Comissão de Revisão																														X					
19	Entrega da minuta do PDI ao CONSUP (21/12)	Comissão Central																														X					

Nada mais havendo a tratar, eu, ANA ROBERTA BELO MATOS DE FIGUEIREDO, lavrei a presente ata que vai assinada por mim, pelo Presidente Substituto e pelos demais membros da comissão.



JOSÉ JONAS DE MELO ALVES

Fernanda Silva Bezerra de Albuquerque
FERNANDA SILVA BEZERRA DE ALBUQUERQUE

Rogério de Alencar Gouveia
ROGÉRIO DE ALENCAR GOUVEIA

Patricia Borsato Satirio
PATRICIA BORSATO SATÍRIO

Acássia Delie M. Alves
ACÁSSIA DELIÊ M. ALVES

Carlos Fabiano da Silva
CARLOS FABIANO DA SILVA

Ana Roberta Belo Matos de Figueiredo
ANA ROBERTA BELO MATOS DE FIGUEIREDO