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EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. SUSPENSÃO UNILATERAL
OU CONSENSUAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM FUNÇÃO DAS RESTRIÇÕES À
EXECUÇÃO CONTRATUAL DECORRENTES DAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.

I - a suspensão contratual pode se dar através de três formas: a) unilateralmente pela
 Administração, b) unilateralmente pelo contratado e c) consensualmente;

II - a Administração Pública detém a prerrogativa administrativa implícita de determinar a
suspensão temporária da execução contratual unilateralmente, mesmo sem concordância
do particular;

III - o particular apenas detém a prerrogativa de suspensão unilateral quando diante dos
inadimplementos contratuais indicados pelos incisos XIV e XV do artigo 78 da Lei nº
8.666/93, e mesmo assim, apenas se tais fatos jurídicos não forem caracterizados em
período de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;

IV - no período de calamidade pública decorrente do combate à pandemia do COVID-19,
inexiste direito à suspensão contratual unilateral por parte do particular;

V - é possível a suspensão do contrato administrativo de forma consensual, mediante a
avaliação de conveniência e oportunidade pela Administração e aceite da empresa
contratada;

VI - as hipóteses de alteração consensual previstas pelo inciso II do artigo 65 da Lei nº
8.666/93 devem ser compreendidas como exemplificativas;

VII – como efeito geral da suspensão contratual consensual ou unilateral, temos a
prorrogação dos prazos contratuais;

VIII - na hipótese em que a suspensão unilateral da execução ocorreu por "superveniência
de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições de execução do contrato" (inciso II, do §1º do artigo 57),
em data anterior ao da assinatura do termo, esta data pode ser indicada como termo inicial
da suspensão, com reconhecimento retroativo pelo termo aditivo, desde que haja
comprovação, nos autos, do impedimento, paralisação ou sustação do contrato, decorrente
do fato excepcional ou imprevisível;

IX - na hipótese em que a suspensão unilateral da execução ocorreu por "por ordem e no
interesse da Administração" (inciso III, do §1º do artigo 57), em data anterior ao da
assinatura do termo, esta data pode ser indicada como termo inicial da suspensão, com a
demonstração do momento em que ocorreu a comunicação oficial de suspensão dos
trabalhos;

X - na hipótese de inexistência dessas comprovações, o termo inicial da suspensão será o
da assinatura do termo aditivo.

XI - para evitar posteriores dúvidas interpretativas acerca da ocorrência do fato
jurídico legitimador da suspensão unilateral, que impacta na recontagem posterior dos
prazos contratuais, é importante que o termo aditivo seja claro sobre a data de sua
ocorrência. 

XII - convém destacar que se afigura possível a suspensão unilateral dos contratos que
tiveram sua execução cessada desde a decretação pelo Estado de Alagoas da suspensão
das atividades educacionais, retroagindo seus efeitos àquela data, salvo se houver decreto
municipal anterior, cujos efeitos se aplicam ao campus que neste território se localiz.

XIII - aos contratos que não tiveram a execução obstada pela suspensão dos serviços,
afigura-se possível a suspensão a partir da comunicação ou se ela não ocorreu, com efeitos
a partir da assinatura do termo aditivo, destacando-se que por ser bilateral dispensa-se a
assinatura do contratado recalcitrante;

XIV - em arremate, esclarecemos que ficam prorrogados além dos prazos de prestação dos
serviços ou execução do objeto, também os de vigência do contrato.

 
Senhor Reitor,
 
PERTINÊNCIA E OBJETO DO PARECER REFERENCIAL
 

1. A Orientação Normativa AGU nº 55, de 23 de maio de 2014, publicada no DOU em 26 de
maio de 2014, autoriza a adoção de manifestação jurídica referencial, dispensando-se a análise
individualizada de matérias que envolvam questões jurídicas idênticas e recorrentes, nos seguintes



termos:
 

I - Os processos que sejam objeto de manifestação jurídica referencial, isto é, aquela que
analisa todas as questões jurídicas que envolvam matérias idênticas e recorrentes, estão
dispensados de análise individualizada pelos órgãos consultivos, desde que a área técnica
ateste, de forma expressa, que o caso concreto se amolda aos termos da citada
manifestação.

II - Para a elaboração de manifestação jurídica referencial devem ser observados os
seguintes requisitos: a) o volume de processos em matérias idênticas e recorrentes
impactar,justificadamente, a atuação do órgão consultivo ou a celeridade dos serviços
administrativos; e b) a atividade jurídica exercida se restringir à verificação do atendimento
das exigências legais a partir da simples conferência de documentos.

 
2. Ao admitir a possibilidade de adoção de manifestação jurídica referencial, a Orientação
Normativa AGU n. 55 proporciona o redimensionamento da atuação consultiva para análise das
demandas e consultas jurídicas mais qualificadas, prestigiando o princípio da eficiência no exercício das
atividades consultivas.

 
3. Nesse contexto, conta o IFAL atualmente com 16 campi e a Reitoria que demandarão a
necessidade de suspensão de contratos administrativos em face da pandemia do COVID-19,  os quais
são analisados apenas pelo único procurador da unidade, o signatário, e considerando, ainda, que
ostentam aspectos burocráticos de simples fundamentação administrativa, sem questões jurídicas
relevantes, não há dúvidas quanto à viabilidade em se adotar a presente peça como parecer referencial,
dispensando-se a análise individualizada de tais processos por este órgão de consultoria jurídica, salvo a
existência de dúvida jurídica.

 
4. Além disso, importante destacar que a quantidade massiva de processos que tramitam na
unidade subtrai o escasso tempo disponível para a apreciação dos relevantes e também do
assessoramento jurídico diário que se demanda.

 
5. Por fim, fica o registro de que mesmo com a aplicação desta manifestação de caráter
referencial, a Administração poderá, a qualquer tempo, provocar a atuação deste órgão de consultoria
nas dúvidas jurídicas específicas que surgirem nos respectivos processos desta espécie.

 
FINALIDADE E ABRANGÊNCIA DO PARECER JURÍDICO
 

6. O órgão de consultoria jurídica esclarece que por não deter competências típicas de gestão
ou de auditoria (art. 10 da Lei nº 10.480/02, art. 11 da Lei Complementar nº 73/1993 e BPC/AGU nº 7),
esta manifestação referencial analisa apenas matérias jurídicas inerentes à suspensão
unilateral ou bilateral dos contratos de prestação de serviços comuns continuados ou não
continuados, com ou ser dedicação exclusiva de mão de obra, serviços de engenharia e as
obras de engenharia, não apreciando os aspectos técnicos, econômicos, contábeis e financeiros
inerentes ao presente feito, porquanto próprios dos juízos de conveniência e oportunidade da
Administração Pública ou da análise crítica advinda de servidores versados nos mesmos.

 
7. É nosso dever salientar que, ressalvada a análise da minuta em si mesma (art. 38,
parágrafo único, da Lei nº 8.666/93), determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, mas
em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de
discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. O
prosseguimento do feito sem a observância desses apontamentos será de responsabilidade exclusiva da
Administração.

 
DELIMITAÇÃO DOS CASOS EM QUE SE APLICA ESTE PARECER
 

8. Com a manifestação deste Parecer Referencial, as dúvidas a respeito das pretensões de
suspensão da execução de contratos devem ser devidamente especificadas, não se admitindo mais o
encaminhamento dos autos para análise genérica da celebração da medida, o que anularia os efeitos
benéficos decorrentes da adoção do mecanismo.

 
9. Caso haja dúvidas jurídicas específicas decorrentes das peculiaridades do caso concreto não
abrangidas por este Parecer Referencial , o gestor pode encaminhar os autos mencionando-as
expressamente.

 
10. Alternativamente, caso não seja necessário formalizar a dúvida em processo específico, fica
sempre facultado sanear os questionamentos por simples assessoramento, a ser prestado por meio de
reuniões, consultas informais, e-mails ou telefonemas, caso em que a Procuradoria, a depender da
complexidade, poderá já fornecer a resposta ou, de modo diverso, recomendar que a questão seja
formalizada para emissão do competente Parecer.

 
11. Com essa manifestação, fica dispensada a análise jurídica dos termos aditivos que
objetivem suspender os contratos de prestação de serviços comuns continuados ou não
continuados, com ou ser dedicação exclusiva de mão de obra, serviços de engenharia e as
obras de engenharia, autorizando-se desde já a celebração do termo aditivo quando cumpridos os



requisitos deste Parecer Referencial, estando o ato, nesses casos, em estrita conformidade com a
legislação.

 
12. Por conseguinte, não se aplica aos seguintes casos, que permanecem submetidos à
necessidade de prévia análise jurídica:

contratos cujo objeto não seja prestação de serviços comuns indicados no item anterior;
Convênios e outros instrumentos congêneres.

DOS REQUISITOS PARA A SUSPENSÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
 

13. O Exmo. Dr. Thiago Murilo Nóbre Galvão, Procurador Federal Chefe da PF-IFRN assim
discorreu no PARECER REFERENCIAL n. 00001/2020/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU sobre
este tópico:

 
14. "A presente análise envolve a pretensão administrativa de suspensão do contrato
administrativo, em virtude de fatos jurídicos relacionados com o estado de calamidade pública
vivenciado pela sociedade brasileira em função do combate ao COVID-19 (Coronavírus).

 
15. Como é de conhecimento público, o Brasil está enfrentando uma grave crise em razão da
pandemia relacionada ao Coronavírus, com alarmante potencial dano à saúde e à economia, corrobora a
assertiva o reconhecimento pelo Congresso Nacional, através do Decreto Legislativo nº 06, de 2020, a
ocorrência do estado de calamidade pública.

 
16. Na tentativa de combater a ampliação abrupta do contágio, o que teria efeitos
devastadores, segundo especialistas, em virtude da alta transmissibilidade do referido vírus e sua
agravada mortalidade em determinados grupos de risco, diversos representantes dos poderes
instituídos, em cada uma das unidades federativas, vêm adotando, com maior ou menor rigor, medidas
restritivas para seus cidadãos, muitas delas inspiradas em ações ou omissões identificadas por países
afetados anteriormente pela mesma pandemia.

 
17. Nesta feita, medidas como restrição à circulação de pessoas, à aglomeração, à realização
de eventos, à abertura de estabelecimentos, além de recomendações gerais para que os cidadãos
fiquem em suas casas, foram feitas por diversas autoridades públicas, muitas vezes com a utilização de
prerrogativas possuídas pelo estado para o exercício do poder de polícia e restrição de liberdades
individuais.

 
18. Medidas desta natureza, inclusive, estão sendo apresentadas pelas empresas contratadas
como justificativa para o pedido de suspensão do contrato.

 
19. Embora não seja objetivo desta manifestação detalhar este quadro de ação estatal
extraordinária, em sua perspectiva federal, estadual ou municipal, é importante vislumbrar que ações
restritivas produzem efeitos nas diversas áreas da atividade econômica, inserindo-se neste ambiente a
execução dos contratos e, obviamente, dos contratos administrativos.

 
20. Assim, a avaliação sobre a possibilidade de suspensão do contrato administrativo e suas
repercussões, bom salientar, não se reduz a uma análise estritamente jurídica, como aqui será
pontuado, exigindo também uma avaliação do gestor público sobre aspectos outros, dentre eles
relacionados à conveniência e à oportunidade social da suspensão, que em tempos de crise pandêmica
como a hoje vivenciada, deve levar em conta preocupações valores basilares que justificam a própria
existência do Estado."

 
DA SUSPENSÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
 

21. A partir deste ponto adotaremos os argumentos e conclusões tecidos pelo Exmo. Dr.  Ronny
Charles Lopes de Torres, advogado da União, no PARECER REFERENCIAL n. 00018/2020/CONJUR-
MS/CGU/AGU e PARECER REFERENCIAL n. 00019/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU, com o seguinte
teor:

 
"Entendemos que a suspensão contratual pode se dar através de três formas:
 
a) unilateralmente pela Administração
b) unilateralmente pelo contratado
c) consensualmente
 

22. A opção de qual das formas de suspensão contratual dependerá da situação fática existente
e do interesse administrativo envolvido.

 
Da suspensão unilateral pela Administração
 

23. O contrato administrativo é marcado pela existência de um regime jurídico especial, com
maior maior incidência das regras de direito público, as quais estabelecem prerrogativas e restrições
para a Administração contratante.



 
24. O contrato administrativo não é um contrato baseado na estrita igualdade jurídica entre as
partes. Ele possui aspectos  em que a administração pública tem poderes de supremacia sobre o
contraente particular  e também aspectos em que a ela fica sujeita a restrições especiais, que os
particulares, em regra, não tem quando entre si contratam (AMARAL: 2015, P.448)

 
25. A incidência do regime jurídico de direito administrativo traz algumas características
peculiares ao contrato administrativo, já que nele a Administração atua com restrições e com
prerrogativas extraordinárias que a colocam em um patamar de "superioridade" em relação à parte
contratada.

 
26. Embora as prerrogativas extraordinárias fundamentem justas críticas sobre a natureza
propriamente contratual, do contrato administrativo, seu regime jurídico, marcado por aspectos de
autoritarismo e unilateralismo, não é incompatível com o Estado Democrático de Direito, embora deva
ser este unilateralismo temperado pela incidência do princípio da autonomia das vontades, elemento
essencial ao conceito de contrato. Neste sentido, Fernando Dias de Menezes Almeida lembra que o
simples fato de estar lidando com a categoria jurídica dos contratos, que tem como elemento essencial
de sua estrutura o acordo de vontades, já indica uma tendência original à incidência do princípio da
autonomia (ALMEIDA: 2012, p. 153).

 
27. Via de regra, as prerrogativas extraordinárias da Administração, nos contratos
administrativos, independem da previsão contratual, pois decorrem da própria Lei. Assim, mesmo que
omisso o contrato firmado, cabe a utilização delas em favor do Poder Público. Por conseguinte, o regime
jurídico contratual da Lei nº 8.666/93 permite à administração a suspensão do contrato administrativo.

 
28. Embora não seja a suspensão unilateral indicada expressamente, no texto legal, como uma
das prerrogativas administrativas definidas pelo artigo 58 da Lei nº 8.666/93, ela é implicitamente
identificável em seu regime jurídico.

 
29. Em primeiro, pode ser suscitado que, se a Administração pode alterar unilateralmente o
contrato e até rescindi-lo unilateralmente, a suspensão seria uma prerrogativa implícita, nada obstante
não estar claramente identificada no artigo 58 do texto legal. Em segundo, é possível identificar trechos
da Lei que indicam, mesmo que de forma indireta, esta prerrogativa por parte da Administração.  

 
30. Assim, por exemplo, o parágrafo único do artigo 8º, ao definir que a execução das obras e
dos serviços deve se programar em sua totalidade, com previsão de seus custos e considerados os
prazos de sua execução, proíbe o retardamento imotivado, mas ressalva dessa proibição as situações de
insuficiência financeira ou motivo de ordem técnica. Ora, a ressalva do texto legal deixa claro que, em
razão de insuficiência financeira ou diante de motivo de ordem técnica, seria admitida a suspensão
(retardamento) da execução contratual. Nesse prumo, inclusive, Niebuhr conclui que, em regra, o
contrato deve ser executado dentro dos prazos inicialmente avençados, sem atrasos, interrupções ou
suspensões, embora admita-se, excepcionalmente, a diminuição do ritmo de execução ou a própria
suspensão do contrato (NIEBUHR: 2011. p.950).

 
31. Vale também fazer referência aos incisos XIV e XV do artigo 78 da Lei nº 8.666/93:

 
Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do contrato:

(...)

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento
das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

XV – o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de
suas obrigações até que seja normalizada a situação

 
32. A Lei nº 8.666/93, que expressamente prevê como prerrogativa extraordinária a alteração
unilateral e a rescisão unilateral do contrato, implicitamente, permite à Administração Pública
contratante a suspensão do contrato, mesmo que unilateralmente.

 
33. Outrossim, o texto legal, notadamente no inciso XIV do artigo 78, deixa clara esta
possibilidade, implicitamente admitindo sua adoção unilateral (quando ela será caracterizada como uma
prerrogativa extraordinária), ao definir que é possível a suspensão da execução por ordem escrita da
Administração.

 
34. Nesta feita, detém a Administração Pública a prerrogativa administrativa implícita de
determinar a suspensão temporária da execução contratual unilateralmente, mesmo sem concordância
do particular, nos termos dos dispositivos acima indicados.



 
35. Obviamente, eventuais danos causados pela suspensão unilateral podem impactar a
execução contratual, com repercussões econômicas que exijam indenização, por parte da Administração
contratante.

 
36. Assim, como já firmado, a decisão de suspender unilateralmente o contrato não se restringe
a uma análise jurídica, envolvendo também contornos de conveniência e oportunidade, que podem levar
em conta as repercussões econômicas e sociais da medida, por vezes necessária.

 
Da suspensão unilateral pelo particular
 

37. Noutro diapasão, embora o inciso XIV faça remissão a uma prerrogativa administrativa de
suspensão unilateral da execução contratual, pela Administração, admite também a possibilidade de
suspensão unilateral por opção do contratado (que pode alternativamente exigir a rescisão judicial do
contrato), quando a suspensão unilateral pela Administração ocorrer por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias. Este direito de opção do contratado é possível, inclusive, quando repetidas suspensões com
prazos menores totalizarem período superior aos 120 (cento e vinte) dias.

 
38. Contudo, nos termos do dispositivo, não existirá esse direito do particular contratado de
optar unilateralmente pela suspensão de suas obrigações ou buscar a rescisão judicial, quando a
suspensão contratual por ordem da Administração decorrer de calamidade pública, grave perturbação
da ordem interna ou guerra.

 
39. No mesmo prumo, nos termos do inciso XV, o particular possui o direito de suspender
unilateralmente o contrato (ou buscar a rescisão judicial), quando a Administração atrasar os
pagamentos devidos por prazo superior a 90 (noventa) dias.

 
40. Aqui também, o legislador definiu que não existirá esse direito do particular contratado de
optar unilateralmente pela suspensão de suas obrigações ou buscar a rescisão judicial, quando o
inadimplemento por mais de 90 (noventa) dias ocorrer em período de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra.

 
41. Bom registar, o particular apenas detém a prerrogativa de suspensão unilateral quando
diante dos inadimplementos contratuais indicados pelos incisos XIV e XV, e mesmo assim, apenas se tais
fatos jurídicos não forem caracterizados em período de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra.

 
42. Nesta feita, em período como o atual, de calamidade pública decorrente do combate à
pandemia do COVID-19, inexiste direito à suspensão unilateral por parte do particular contratado, com
base nos dois dispositivos acima citados.

 
43. Outrossim, convém firmar, a suspensão unilateral, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração, é, inclusive, fato jurídico que legitima a rescisão unilateral pela Administração, nos
termos do inciso V do mesmo artigo 78, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis.

 
Da suspensão contratual consensual
 

44. Por fim, há a possibilidade de suspensão contratual consensual. Ela também encontra-se
implícita no parágrafo único do artigo 8º da Lei nº 8.666/93.

 
45. Outrossim, a suspensão contratual é admitida implicitamente pela natureza contratual da
relação jurídica firmada e também pela  previsão legal que admite a alteração consensual do contrato
administrativo.

 
46. Pragmaticamente, a suspensão consensual da execução contratual nada mais é do que a
alteração das regras inicialmente estabelecidas para o regime de execução contratual, o que legitima a
adoção da hipótese de alteração consensual prevista no artigo 65, inciso II, alínea  da Lei nº 8.666/93.

 
47. As hipóteses de alteração consensual previstas pelo inciso II do artigo 65 da Lei nº 8.666/93
devem ser compreendidas como exemplificativas. O elenco apresentado pela Lei não significa que as
possibilidades de alteração por acordo entre as partes limitar-se-iam a tais hipóteses descritas neste
inciso. Ao revés, a intenção deste elenco é impor que as alterações previstas nessas situações devam
ser objeto de trato consensual, não cabendo imposição unilateral por parte da Administração. Sobre o
tema trata Jessé Torres Pereira Júnior (2003. P. 657):

 

“O que o preceito visa a assegurar é o contrário – as quatro situações de mutabilidade
referidas nas alíneas somente podem resultar do consenso, vedada a sua imposição
unilateral da Administração .... Não significa dizer que as alterações consensuais se
reduzem a essas situações definidas no inciso II; as partes estarão sempre livres para
introduzirem no contrato qualquer alteração que resulte de consenso, observados os limites
legais.”

  
48. Quando pactuam mudanças no Instrumento de Medição de Resultados (IMR), nas rotinas



contratadas ou mesmo negociam uma redução do aumento que a empresa teria direito por eventual
reajuste, as partes estão realizando alterações contratuais consensuais, embora estas não estejam
explicitamente previstas no texto legal. Da mesma forma ocorrerá quando for pactuado,
consensualmente, a suspensão da execução contratual, em função do período de crise vivenciado com a
epidemia do Coronavírus. 

 
49. Diante de situações de crise, a recomposição contratual consensual ou renegociação de
seus termos é algo natural ao acordo de vontades, afinal, o regime jurídico do contrato administrativo é,
em si mesmo, compatível com o direito contratual comum. 

 
50. Em face do impacto das medidas restritivas, nas ações de combate ao coronavírus,
prejudiciais ou impeditivas à continuidade da execução contratual, as partes podem, legitimamente,
acordar a suspensão da execução contratual.

 
51. Em diversas pretensões contratuais, a suspensão contratual pode se apresentar como a
melhor saída para conciliar os interesses das partes contratantes com o interesse coletivos de
assimilação e obediência às medidas impostas pelo poder público para redução do contágio da
pandemia. A situação atualmente vivenciada no país e no mundo indica uma quebra de paradigma na
condução de tratamentos médicos e ações de enfrentamento a epidemias, o que exige flexibilidade nas
soluções contratuais.

 
52. Bom observar, a suspensão consensual pode apresentar-se como a forma mais propícia ao
enfrentamento da situação atualmente vivenciada.  Isso porque ela permite uma avaliação sobre a
conveniência e oportunidade da continuidade da execução do contrato. Por certo, algumas contratações
podem e deverão persistir em sua execução, mesmo que com ajustes, até para auxiliar o Poder Público
no combate ao COVID-19. Noutro diapasão, há execuções contratuais que não apenas podem  ser
suspensas, como devem ser, a fim de colaborar com as medidas de redução da incidência de contágio.

 
53. Em suma, é possível a suspensão do contrato administrativo de forma consensual, mediante
a avaliação de conveniência e oportunidade pelo autoridade competente pela gestão contratual e aceite
da empresa contratada.

 
Dos efeitos decorrentes da suspensão
 

54. Para fins didáticos, dividiremos os efeitos decorrentes da suspensão em duas espécies:
efeitos gerais e efeitos concretos.

 
55. Em relação aos efeitos concretos, tais como eventuais repercussões econômicas, danos,
novos custos contratuais, entre outros, decorrentes da paralisação, deixaremos de analisar neste
parecer referencial, por motivos óbvios. Tais efeitos concretos, entre eles repercussões econômicas e
problemas gerados pela paralisação, não serão tratados aqui neste parecer referencial, pois a sua
incidência exige a avaliação tópica, que deve ser feita de acordo com cada contrato, levando em
consideração não apenas os efeitos financeiros em sentido estrito.

 
56. Noutro prumo, como efeito geral da suspensão contratual, e aqui objeto da análise deste
Parecer, temos a prorrogação dos prazos contratuais.

 
57. Nos termos do §1º do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, uma vez suspenso o contrato, em sua
retomada será admitida a prorrogação dos prazos:

 

Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

(...)

§ 1o Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu
equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse da Administração;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por
esta Lei;

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. (Grifo
nosso)

 
58. Como é evidente, a crise de saúde pública e as repercussões geradas pelas ações de



combate ao COVID-19, com a política de confinamento e as restrições enquadram-se na hipótese de
"superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições de execução do contrato". Gabriela Pércio destaca que a hipótese do
inciso II permite a prorrogação do prazo em razão de eventos que caracterizem caso fortuito, força
maior, fato da administração e fato do príncipe, sendo pouco útil a caracterização entre um ou outro
conceito, mas sendo importante a impossibilidade de evitar o fato e seus efeitos (PÉRCIO: 2015, p. 125).

 
59. Além da hipótese prevista no inciso II, que admite as hipóteses de suspensão consensual e
unilateral pela Administração, o interesse administrativo de suspender o contrato também legitimaria a
subsunção ao inciso III, acima transcrito, na hipótese de suspensão unilateral.

 
60. Seja na suspensão unilateral ou na consensual do contrato, a sustação da execução traz,
como um de seus efeitos, a prorrogação automática do seu cronograma de execução, por igual tempo.
Tal regra consta expressa no §5º do artigo 79 da Lei nº 8.666/93:

 
Art. 79.  A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para a Administração;

III - judicial, nos termos da legislação;

(...)

§ 5o Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de
execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. (Grifo nosso)

 
61. O § 5º do artigo 79 faz referência a uma "prorrogação automática" do cronograma de
execução. Isso significa dizer que, ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o
cronograma de execução será prorrogado automaticamente, pelo período prejudicado (igual tempo).

 
62. Interessante perceber, a prorrogação não decorrerá de eventual vontade administrativa, ela
será um efeito imediato do impedimento, sustação ou paralisação do contrato.

 
63. Disso decorre que, em uma situação de calamidade pública como a atual, a suspensão pode
ser contada do momento que ocorreu a situação de impedimento, paralisação ou sustação do contrato,
o que não necessariamente se confundirá com a data do termo aditivo. Por isso, é possível imaginar
hipóteses em que a sustação da execução contratual decorrerá de fato do príncipe (por exemplo,
medida restritiva imposta pelo Poder Público) merecendo a prorrogação de prazo desde este momento,
mesmo que transcorram dias ou semanas para a tramitação burocrática do respectivo termo aditivo de
suspensão contatual.

 
64. Na hipótese de suspensão unilateral por ordem e no interesse da administração (inciso III,
do §1º do artigo 57), a prorrogação pode se dar desde o momento em que foi oficialmente comunicada a
suspensão unilateral pela Administração à contratada.

 
65. Na prática, deve ser tomado o devido cuidado para que ocorra a formalização da
prorrogação, com justificativa dos motivos que desencadearam a necessidade de suspensão. No atual
momento, parece inviável exigir, inclusive, a já definição do novo cronograma de execução contratual,
tendo em vista a incerteza sobre o período de enfrentamento deste momento de crise.

 
66. Enfim, por expressa determinação da Lei nº 8.666/93, no §5º do artigo 79, caso ocorra
impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução deve ser prorrogado,
automaticamente, por igual tempo. A expressão “automaticamente” não é desprovida de sentido ou
finalidade. Ela define que a prorrogação do cronograma de execução é consequência necessária quando
ocorrerem impedimento, paralisação ou sustação do contrato. Em suma, o texto legal confere direito às
partes para prorrogação “automática” do cronograma de execução, o que se apresenta como um efeito
geral da suspensão consensual.

 
Da análise jurídica da minuta de suspensão
 

67. Em relação à minuta de termo aditivo para suspensão consensual do contato
administrativo, cumpre salientar que não há expressos requisitos definidos pelo legislador.

 
68. Dessa maneira, não há óbice à confecção de uma minuta de conteúdo simples.

 
69. Em relação à cláusula primeira, que define o objeto, parece-nos importante que seja desde
já indicado o momento de suspensão da execução contratual, que pode coincidir com a data da
assinatura do termo ou não.

 
70. Na hipótese em que a suspensão da execução ocorreu de fato do príncipe, em data anterior
ao da assinatura do termo, esta data pode ser indicada como termo inicial da suspensão, com
reconhecimento retroativo pelo termo aditivo. Nesse caso, contudo, deverá haver justificativa técnica
nos autos, comprovando o impedimento, paralisação ou sustação do contrato, decorrente de fato



impeditivo legitimador da prorrogação.
 

71. Na hipótese de inexistência desta comprovação, o termo inicial da suspensão será o da
assinatura do termo aditivo.

 
72. Em relação à cláusula segunda, dos valores, na hipótese de opção pela suspensão, não
haverá, em princípio, alteração dos valores, embora o período de sustação contratual possa, em tese,
gerar impactos econômicos, quando do retorno da execução contratual.

 
73. A cláusula terceira (fundamentação legal) indica o seguinte teor: "A suspensão do contrato
por acordo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA tem seu fundamento no art. 57, § 1º e no art. 78,
inciso XIV, da Lei nº 8.666/93."

 
74. Esta fundamentação é válida, mas deve ser adotada quando optar-se pela suspensão
unilateral, "por ordem da Administração".

 
75. Na hipótese de suspensão consensual, sugerimos o seguinte texto: A suspensão do contrato
por acordo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA tem seu fundamento no parágrafo único do
artigo 8º; art. 57, § 1º; inciso II, do artigo 65 e §5º do artigo 79, todos da Lei nº 8.666/93.

 
CONCLUSÃO
 

76. Ante o exposto, primeiramente, convém firmar as seguintes balizas, acerca da possibilidade
de suspensão dos contratos administrativos

 
a) a suspensão contratual pode se dar através de três formas: a) unilateralmente pela

 Administração, b) unilateralmente pelo contratado e c) consensualmente;
 
b) a Administração Pública detém a prerrogativa administrativa implícita de determinar a

suspensão temporária da execução contratual unilateralmente, mesmo sem concordância do particular;
 
c) o particular apenas detém a prerrogativa de suspensão unilateral quando diante dos

inadimplementos contratuais indicados pelos incisos XIV e XV do artigo 78 da Lei nº 8.666/93, e mesmo
assim, apenas se tais fatos jurídicos não forem caracterizados em período de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra;

 
d) no período de calamidade pública decorrente do combate à pandemia do COVID-19,

inexiste direito à suspensão contratual unilateral por parte do particular;
 
e) é possível a suspensão do contrato administrativo de forma consensual, mediante a

avaliação de conveniência e oportunidade pela Administração e aceite da empresa contratada;
 
f) as hipóteses de alteração consensual previstas pelo inciso II do artigo 65 da Lei nº

8.666/93 devem ser compreendidas como exemplificativas;
 
g) como efeito geral da suspensão contratual unilateral ou consensual, temos a prorrogação

dos prazos contratuais;
 
h ) na hipótese em que a suspensão da execução ocorreu por "superveniência de fato

excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições
de execução do contrato" (inciso II, do §1º do artigo 57), em data anterior ao da assinatura do termo,
esta data pode ser indicada como termo inicial da suspensão, com reconhecimento retroativo pelo
termo aditivo, desde que haja comprovação, nos autos, do impedimento, paralisação ou sustação do
contrato, decorrente do fato excepcional ou imprevisível;

 
I) da hipótese em que a suspensão da execução ocorreu por " por ordem e no interesse da

Administração" (inciso III, do §1º do artigo 57), em data anterior ao da assinatura do termo, esta data
pode ser indicada como termo inicial da suspensão, com a demonstração do momento em que ocorreu a
comunicação oficial de suspensão dos trabalhos;

 
j) na hipótese de inexistência dessas comprovações, o termo inicial da suspensão será o da

assinatura do termo aditivo.
 
k) para evitar posteriores dúvidas interpretativas acerca da ocorrência do fato

jurídico legitimador da suspensão unilateral, que impacta na recontagem posterior dos prazos
contratuais, é importante que o termo aditivo seja claro sobre a data de sua ocorrência";

 
l) como no Estado de Alagoas houve a decretação da emergência e suspensão das

atividades educacionais a partir de 23 de março, nos termos do decreto Estadual nº 69.527/20, àquela
data retroagirão os efeitos do termo aditivo que suspender os contratos cuja execução contratual restou
obstada, salvo se houver decreto municipal que tenha sido editado em data anterior, com eficácia para
o campus que neste território se localize, isto em face da decisão proferida pelo STF na ADI 6341



atribuindo competência aos estados e municípios estabelecerem medida de enfrentamento ao COVID;
 
m) aos contratos que não tiveram a execução obstada apenas pela proibição das aulas,

afigura-se possível a suspensão a partir da comunicação ou se ela não houve, com efeitos a partir da
assinatura do termo aditivo, destacando-se que se for unilateral dispensa-se a assinatura do contratado
recalcitrante;

 
n) em arremate, esclarecemos que ficam prorrogados além dos prazos de prestação de

serviços ou execução do objeto, também os de vigência do contrato.
 

77. Considerando todo o acima exposto e, nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos
técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, caso sejam preenchidos todos os requisitos
constantes deste Parecer Referencial, considera-se APROVADA a minuta de termo aditivo (art. 38,
parágrafo único, da Lei nº8.666/93).

 
78. Sendo referencial a presente manifestação jurídica consultiva, os processos administrativos
que guardarem relação inequívoca e direta com a abordagem aqui realizada poderão, de agora em
diante, dispensar análise individualizada, desde que o setor competente ateste, de forma expressa, que
a situação concreta se amolda aos termos desta manifestação, conforme modelo anexo.

 
79. Não sendo o caso, a persistência de dúvida de cunho jurídico deverá resultar na remessa do
processo administrativo a este órgão de consultoria jurídica para exame individualizado, mediante
formulação dos questionamentos jurídicos específicos, nos moldes da Portaria PGF nº 526/2013.

 
80. As orientações emanadas dos Pareceres Jurídicos, ainda que apenas opinativos, devem ser
seguidas ou, caso contrário, justificadas no corpo do processo.

 
À Reitoria.
 
Maceió, 31 de maio de 2020.
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PROCURADOR-CHEFE DA PF-IFAL
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ANEXO
 
ATESTADO DE CONFORMIDADE DO PROCESSO COM MANIFESTAÇÃO JURÍDICA

REFERENCIAL
 
NUP/Processo:
 
Referência/objeto:
 
Atesto que o presente processo, referindo-se à suspensão do contrato, adequa-se à

manifestação jurídica correspondente ao PARECER REFERENCIAL n.
00002/2020/PROC/PFIFALAGOAS/PGF/AGU, cujas recomendações restam atendidas no caso concreto.

 
Fica, assim, dispensada a remessa dos autos para exame individualizado pela PF/IFAL,

conforme autorizado pela Orientação Normativa no 55, da Advocacia-Geral da União.
 
Assinatura

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00812000016201986 e da chave de
acesso 97cf1052
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