



RESUMO

Adequação da calçada externa e construção/reforma de guaritas do Campus Maceió do Instituto Federal de Alagoas (IFAL)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR COM BDI	% DA ETAPA
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 90.604,09	11,88%
2.	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 74.527,58	9,77%
3.	INFRAESTRUTURA	R\$ 92.567,00	12,14%
4.	SUPERESTRUTURA	R\$ 20.373,65	2,67%
5.	COBERTA	R\$ 206,81	0,03%
6.	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	R\$ 16.936,24	2,22%
7.	ESQUADRIAS	R\$ 58.321,82	7,65%
8.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/DRENAGEM/GÁS	R\$ 37.479,20	4,91%
9.	REVESTIMENTOS	R\$ 150.165,34	19,69%
10.	PINTURA	R\$ 19.561,42	2,57%
11.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 121.477,62	15,93%
12.	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 5.270,94	0,69%
13.	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	R\$ 1.279,69	0,17%
14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 16.585,44	2,17%
15.	GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO	R\$ 57.232,57	7,51%
VALOR TOTAL		R\$ 762.589,40	100,00%